



---

## Agenția Națională pentru Protecția Mediului

---

### Agenția pentru Protecția Mediului Olt

---

*Implementarea proiectului "Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior"*

**Titlu proiect:** Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de Management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

**Beneficiar :** AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT

**Valoare la data semnării (lei):** 5.511.402,40

**Data de începere a perioadei de implementare :** 01.07.2017

**Data de finalizare a perioadei de implementare :** 30.06.2020

#### Activitățile proiectului:

**A. Realizarea măsurilor pentru menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară pentru care a fost declarată aria naturală protejată**

A.1. Asigurarea unor condiții optime de cuibărire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit

A.2. Asigurarea unor condiții optime de hrănire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit

A.3. Reducerea la minim a mortalității directe cauzată de împușcarea accidentală, coliziunea cu liniile electrice și înecarea datorită plaselor de tip monofilament



## **B. Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară**

B.1. Identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile dependente de mediul acvatic pe durata implementării planului de management

B.2. Monitorizarea tendințelor populaționale pentru speciile prioritare de păsări în sit

B.3. Investigarea și evaluarea utilizării și a tipurilor de pesticide folosite în pajiștile, pășunile și terenurile agricole din sit

B.4. Monitorizarea schimbării folosinței terenurilor și controlul regulat la calitatea apei

B.5. Monitorizarea activităților de pescuit sportiv și a celor de pescuit comercial nereglementat/de subzistență

## **C. Conștientizarea și educarea publicului cu privire la importanța conservării biodiversității în ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, prin acțiuni de informare și educație ecologică**

C.1. Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanță națională și comunitară

C.2. Acțiuni de conștientizare și informare - documentare a populației cu privire la speciile și habitatele de interes comunitar și național, la arealul acestora și măsurile ce trebuie aplicate pentru realizarea unei stări de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de pe raza ariei naturale protejate;

C.2.1. Crearea unei identități vizuale a ariei naturale protejate

C.2.2 Elaborarea și editarea de materiale de promovare și conștientizare, cu speciile și habitatele de interes național și comunitar de pe suprafața ariei naturale protejate în vederea realizării acțiunilor de conștientizare a populației

C.2.3. Elaborarea ghidului cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiștilor și ghidul privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de construcții și promovarea acestora în rândurile proprietarilor/ gestionarilor de pajiști și al autorităților publice locale



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Olt**

Str. Ion Moroșanu, nr. 3, Slatina, județul Olt, cod 230081

E-mail: [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro); Tel/0249. 439.166; 0349. 401.720; 0746.248.742; Fax. 0249. 423 670

C.2.4 Conștientizarea factorilor de interes și decizionali locali – autorități locale, instituții publice și populație din localitățile de pe suprafața ariei

C 2.5. Conștientizarea tinerei generații

C.3. Publicitatea proiectului

#### **D. Managementul proiectului - Organizarea și funcționarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP)**

Până în prezent au fost realizate următoarele activități din proiect:

Nr. Crt.	Activitatea realizata	Data semnării contractului	Durata contract
1.	Asigurarea unor condiții optime de cuibărire, hrănire și reducerea la minim a mortalității directe pe durata implementării planului de management, elaborarea ghidurilor de bune practici	06.03.2019	24 luni – 01.05.2021 – conform Ordin de începere nr.3719/OT/02.05.2019
2.	Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară	21.09.2018	24 luni – 20.09.2020
3.	Realizare pagina web	14.09.2017	33 luni – 30.06.2020
4.	Realizare, tipărire materiale publicitare și identificare vizuală arie protejată	14.09.2107	33 luni – 30.06.2020
5.	Realizare seminarii de informare și conștientizare	Noiembrie 2017	27 luni – 20.02.2020
6.	Achiziționare bunuri, consumabile UIP și pentru întărirea capacității instituționale	04.08.2017	24 luni – 03.08.2019 - conform Act adițional nr.2/03.08.2018
7.	Închiriere spațiu UIP	Iulie 2017	36 luni – 30.06.2020
8.	Contract de audit	Decembrie 2017	34 luni – 30.06.2020

Proiecte în faza de încărcare a notei concept pe site – ul Comisiei Europene

1. Reintroducerea dropiei în câmpiile din vestul și sud-vestul României – aprox. 5 mil. Euro
2. Măsuri de conservare a apei în solurile nisipoase din sudul României aprox. 3 mil. Euro

**Director Executiv  
Dorel ȘTEOMLEGA**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Olt**

Str. Ion Moroșanu, nr. 3, Slatina, județul Olt, cod 230081

E-mail: [office@apmot.anpm.ro](mailto:office@apmot.anpm.ro); Tel/0249. 439.166; 0349. 401.720; 0746.248.742; Fax. 0249. 423 670